

Số:142/QĐ-UBND

Kỳ Tân, ngày 20 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu
Tur vấn đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường
từ ông Viên đến đường Tránh 1B**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về việc ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 18/06/2024 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Tân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường từ ông Viên đến đường Tránh 1B;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/06/2024 của UBND xã Kỳ Tân về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ tư vấn lập báo cáo KTKT công trình Nâng cấp tuyến đường từ ông Viên đến đường Tránh 1B.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường từ ông Viên đến đường Tránh 1B với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy ban nhân dân xã Kỳ Tân chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng UBND xã Kỳ Tân, Tài chính – Kế toán, Cán bộ XD/CB xã và các thủ trưởng cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan căn cứ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu : VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Lành

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp tuyến đường từ ông Viên đến đường Tránh 1B

(Kèm theo Quyết định số:142/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Tân)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01-TVTK: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT	80.053.000	ngân sách xã, nhân dân đóng góp và chủ đầu tư huy động các nguồn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Tháng 06 năm 2024	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	02- TVTT: Tư vấn thẩm tra báo cáo KTKT	2.101.000		Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Tháng 06 năm 2024	Trọn gói	Tối đa 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng giá trị gói thầu		82.154.000						

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ